

**CRONOPROGRAMMA PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 54 DEL CCNL EPR 1998-2001 I be
(ipotesi sottoscrizione CCI ENEA entro settembre 2022)**

| ISTITUTO CONTRATTUALE | Disposizioni Costituzione Fondi TA e PEL | Presentazione proposta PER | Inizio Tavoli tecnici | Inizio Contrattazione/ Confronto | ulteriore accordo | Sottoscrizione ipotesi CCI | Sottoscrizion e CCI/Verbale Confronto | Emissione circolare | UO interessate | scad pres domande | lavori commisio ne | attribuzion e | erogazion e regime | conguagli |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Art. 53 | ven 15 apr | ven 29 apr | | mer 01 giu | - | mer 15 giu | entro 12 set | mar 13 set | RESC | gio 29 set | ott | nov | feb-23 | mar-23 |
| Art 54 | ven 15 apr | ven 29 apr | | | confronto | | entro 12 set | mar 13 set | RESC | gio 29 set | ott | nov | feb-23 | mar-23 |